

Zápis ze 4. jednání ekonomické rady farnosti (dále „ERF“) – MIMOŘÁDNÉHO - v úterý 7. června 2022 v 18 hod. na faře v Dolní Čermné

Přítomni: P. Mgr. Jan Lukeš, Ing. Marta Marešová, Ondřej Málek, JUDr. Hana Vágnerová a Ing. Jiří Svoboda

Omluven: Jan Moravec – omluven pro nemoc

Host: František Mareš (bod 6)

V úterý 7. června 2022 se konalo mimořádné jednání ekonomické rady farnosti. Schůze byla zahájena modlitbou.

ERF byla informována a projednávala:

1. Rozpočet a rozvaha oprava kostela sv. Jiřího v Dolní Čermné

J. Svoboda sdělil, že si prohlédl okna na kostele, že jsou ve velmi špatném stavu a potřebují buď opravit nebo vyměnit. ERF souhlasila s opravou oken nebo jejich výměnou.

Navrhla požádat o CN firmu TTK na stejná okna – profil 22 mm. Zajistí otec Jan.

J. Svoboda se zeptá nějakého truhláře za kolik by provedl opravu, osloví P. Okrouhlického na okna věže a kostela.

Po dlouhé rozvaze nad plánovanými pracemi a dostupnými financemi se ERF rozhodla pro postup prací v těchto etapách

1. etapa – 2022 – nákup krytiny
2. etapa – 2023 – výplně věž natřít + fasáda věže + polovina střechy
3. etapa – 2024 – druhá polovina střechy
4. etapa – 2025 + další roky – výplně kostel + fasáda

J. Svoboda sdělil, že KPV letos není zřejmě reálné. Až zpracuje projekt a rozpočet, požádá firmu KPV o cenovou nabídku na opravu omítky věže a kostela. Ministerstvo kultury – pokud by se žádalo o dotaci z dotačního "Programu záchrany architektonického dědictví", je nutné podat žádost o dotaci do 30. 9. a je nutné mít ji projednanou na územním odborném pracovišti NPÚ (památkáři) a mít k ní vyjádření krajského úřadu.

Zeptat se p. Šejnohy zda stačí koupit krytinu na dotaci PK. Zajistí M. Marešová.

2. Smlouva MH – Pecháčkovi – ERF se seznámila s aktuální situací poutního domu na MH.

3. Nová zповědní místnost MH – ERF navrhla na výmalbu (uvnitř bílé, venku tónované) oslovit p. Kamila Mareše. Zajistí otec Jan.

Kříž – objednat na Slovensku – zajistí M. Marešová

Dveře – zajistí J. Svoboda - osloví bratra a tatínka. Na dveřích bude izolační dvojsklo, dveře v profilu 68 s obloukovým nadpražím

Obraz – zajistí J. Svoboda, poptá u Jana Svobody

Křesla a stolek – J. Svoboda zašle odkazy, otec Jan se k tomu vyjádří

Koberce – šedý, O. Málek poptá pokládku u Benešových

- 4. Půda zateplení** – otec Jan požádal J. Svobodu o dodělání poloviny půdy, kde je položena vata (folie, pochozí prkna), aby se mohla připravovat druhá polovina – prkna poptat u J. Stříbrného z našeho lesa – s p. Stříbrným projedná O. Málek.
- 5. Barva střechy, barva omítky** – F. Mareš předložil své návrhy – vysvětlil a zdůvodnil, který návrh by preferoval. Navrhl použít k dané barevnosti fasády krytinu v odstínu *antracit*. Sdělil, že si nafotil za stejných podmínek střechu antracitovou i břidlicovou a na základě toho upravil vizualizaci tak, aby lépe odpovídala realitě. Dle jeho názoru je odstín *břidlicově šedá* krytiny Prefa sice podobný krytině na věži, ale v odlescích a odrážené barvě je v přímém srovnání vedle sebe patrný barevný rozdíl, který může působit rušivě. Odstín *antracit* by před odstínem *břidlicově šedá* preferoval i ve vztahu k vybrané barevnosti fasády.

J. Svoboda by preferoval odstín *břidlicově šedá* – svůj návrh odůvodnil tím, že tento odstín bude bližší materiálu a barvě na věži a celá střecha bude působit jednotně. Druhý barevný návrh akceptuje, ale upozornil na možný velký kontrast střechy, ale také klempířských prvků ve vztahu k fasádě. Ty by bylo lépe vyřešit v jiném světlejším odstínu.

ERF – vybrala krytinu v odstínu *antracit*, klempířské prvky a sanktusník na lodi kostela by měly být zhotoveny v titanzinku (jako střecha na věži kostela).

Další jednání ERF se uskuteční ve středu 27. července 2022 v 18.00 hod. na faře. Pokud bude třeba, budou členové ERF informováni e-mailem.

Zapsala: Marta Marešová

Schválil: P. Jan Lukeš a členové ERF